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弘扬安全理念 规范安全行为 塑造安全环境 推进安全管理 
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图片新闻
为了更好地推行安全生产文明施工标准化工地，提高安全文明生产监理水平，公司在5、6月份组织全公司总监对市建委发出的星级安全文明工地建设标准及评分情况进行培训学习的基础上，7月2日公司领导带领各项目监理部总监、总代在《阳光揽胜》项目现场观摩学习。加深对文明工地建设的理解，总监们纷纷表示要加强工地安全文明施工的管理强度，争取将工地的安全文明建设提上新的台阶。（总工办）

行  业  动  态

★住房城乡建设部关于发布行业标准《建筑工程安装职业技能标准》的公告
　　现批准《建筑工程安装职业技能标准》为行业标准，编号为JGJ/T306-2016，自2016年10月1日起实施。
★住房城乡建设部关于发布行业标准《建筑工程施工职业技能标准》的公告 
    现批准《建筑工程施工职业技能标准》为行业标准，编号为JGJ/T314-2016，自2016年10月1日起实施。
★住房城乡建设部关于发布行业标准《建筑装饰装修职业技能标准》的公告 
现批准《建筑装饰装修职业技能标准》为行业标准，编号为JGJ/T315-2016，自2016年10月1日起实施。
★住房城乡建设部关于发布行业标准《组合铝合金模板工程技术规程》的公告 
现批准《组合铝合金模板工程技术规程》为行业标准，编号为JGJ386-2016，自2016年12月1日起实施。其中，第3.1.4条为强制性条文，必须严格执行。
★住房城乡建设部关于发布行业标准《再生骨料透水混凝土应用技术规程》的公告 
现批准《再生骨料透水混凝土应用技术规程》为行业标准，编号为CJJ/T253-2016，自2016年12月1日起实施。
以上规程均由住建部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
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)　　　　　　监理工程师应掌握的“时效”规定
来福花园项目监理部监理工程师     赵石平
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一、前 言

    我国《建设工程施工合同》、《建设工程监理合同》及其它规定文件对建设工程各环节“时效”规定做了明确的规定，同时对违反“时效”规定行为也制定了相应的责任划分。但是个别监理人员因失职而违反“时效”规定，导致建设方或施工方丧失正当权益事件时有发生。权利方对监理单位产生较大的意见，给监理单位造成十分尴尬的局面，甚至形成索赔诉讼。
针对上述问题笔者对建设工程施工阶段建立履行职责中多发、易发环节的“时效”规定汇总整理，简明扼要地针对相关业务“时效”提供一个快捷的查阅平台。
本文以建设工程正常流程为顺序，依次列举“时效”规定，以便查询。另外，本文引用法律以现行规定为准。
二、相关合同、文件“时效”规定
《建设工程施工合同》时效
2·2发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确派驻现场的发包人代表姓名及相关信息。授权范围、负责处理合同履行过程中与发包人有关具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的应提前7天通知承包人。
发包人代表不能按照合同履行其职责及义务，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
2·4·1提供施工现场
发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
《施工合同》提供基础资料
2·4·3发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必须的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视、地下管线、气象、水文、地质勘察、相邻建筑物、构建物、地下工程等有关资料。
确需开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。
《施工合同》逾期提供的责任
2·4·4应发包人原因未能按照合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
《施工合同》资金来源证明及支付担保
2·5发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

项目经理相关事宜时效
《施工合同》承包人的一般义务
3·1·（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
将发包人按合同约定支付的价款专用于合同工程，且应及时支付雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
按合同约定编制竣工资料，立卷及归档，按套数、内容、时间要求移交发包人。
《施工合同》 项目经理必要时的决策程序
3·2·2在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要措施保证与工程有关人员，财产和工程安全。但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提出书面报告。
3·2·3 《施工合同》
承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。
《施工合同》项目经理的更换
3.2.4发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换。
《施工合同》项目经理授权代理人
3·2·5项目经理因特殊情况授权下属人员履行某项职责的，应提前7天将代理人授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

承包人员相关事宜  时效
《建设工程施工合同》承包人员
3·3·1承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，及主要管理人员名单及岗位，执业资格，技术工人安排情况。
《施工合同》更换主要管理人员
3·3·2主要施工管理人员施工过程中如有变动更换时，承包人应及时向监理人提交变动情况报告。更换主要施工管理人员时应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。
《施工合同》主要管理人员休息天数
3·3·4承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不得超过5天的，应报监理人同意；每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。
《施工合同》分包
3·5·2承包人按专业合同约定进行分包，在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。
《施工合同》工程照管与成品保护，半成品保护
3·6·（1）自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及相关的材料、设备、直到颁发工程接收证书之日止。
监理人  时效
《施工合同》 监理人员
4·2更换总监理工程师，监理人应提前七天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。
《施工合同》监理人的指示
4·3监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经监理人员签字。紧急情况下，监理人员可以口头形式发出指示，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示。
承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议。监理人应在48小时内对该指示予以确认，更改或撤销。监理人逾期未回复的承包人有权拒绝执行上述指示。
隐蔽工程时效
《施工合同》隐蔽工程检查程序
5·3·2工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应该在共同检查前48小时书面通知监理人检查。监理人应按时到场并对隐蔽工程及施工工艺、材料、设备进行检查。检查不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复。并重新检查。
监理人不能按时检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。
监理人未按时检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格。
安全文明施工  时效
《施工合同》安全生产要求
6·1·1遇到突发的地质变动，事先未知的影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人。发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
《施工合同》特别安全生产要求
6·3·1实施爆破作业、放射、毒害环境中施工时，承包人应在施工前七天以书面通知发包人和监理人，报送安全防护措施，经发包人认可后实施。
《施工合同》治安保卫
6·1·4发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，应对突发治安事件的紧急预案。
《施工合同》安全文明施工费
6·1·6发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同时支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知。发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工。
《施工合同》事故处理
6·1·8工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急救援和抢救。
施工组织设计进度的提交、修改时效
《建筑工程施工合同》
7·1·2承包人应在合同签订后14天内，至迟不得晚于开工日期前7天向监理人提交施工组织设计。发包人和监理人应在收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。
《施工合同》施工进度计划修订
7·2·2承包人向监理人提交修订施工进度计划，由监理人报送发包人。发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。
开工   时效
《建设工程施工合同》开工准备
7·3·1承包人按照施工组织设计约定的期限向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。
《施工合同》开工通知
7·3·2经发包人同意后，监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出通知（即开工令）。工期自开工通知中载明的开工日期起算。
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和延误工期，并向承包人支付合理利润。
测量放线  时效
《施工合同》测量放线
7·4·1发包人应在至迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点，基准线和水准点及其书面资料。
承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线、和水准点，资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发报人。
工期延误 时效
《施工合同》因发包人原因导致工期延误条件
7·5·1（4）发包人未能在计划开工日期之日起7日内同意下达开工通知的；
    （5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款，进度款或竣工结算款的；
因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。（未完待续，共7页）
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