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· 赵来彬  副教授
· 2015.12.23  太原
· 第一章  绪论
· 监理理论提出始于1990年
      以云南鲁布革水电站建设为契机
· 计划经济体质下国家工程建设管理的基本模式
     以行政手段，成立工程建设指挥部，行使政府及出资人的权利。
      指挥部的特征：一次性，行政性
      无法解决的问题：工期马拉松,投资无底洞
                            
                                
· 初衷
     借鉴国际惯例，解决国家投资的项目管理问题
· 基本思路
      建立一支专业化、社会化的监理队伍，行使出资人在工程建设过程中对项目的施工管理
· 设想
      三方主体理论(业主/监理/承包商)
· 三方职责/关系
       业主：出资者（决策者，项目的拥有者，收益者）；
       监理：项目实施管理者（投资，进度，质量）
       承包商：项目实施者
       监理在施工过程中的基本职责就是“三控，两管，一协调” 
· 监理的基本职责
· 三   控：投资，进度，质量
· 两   管：合同，信息
· 一协调：协调业主参建各方关系
        施工安全是施工过程中衍生出来的问题
· 监理制度的要点（初始）
· 独立第三方；
· 职业要求：公平，公正，高智能；
· 业主的要求通过监理提出；
· 业主不与承包商发生直接联系；
· 监理制度的要点（现在/将来）
· 阶段：施工阶段
             前期及保修阶段条件成熟时可以展开
· 监控目标：
                   基本目标：质量，安全
                   额外目标：进度，投资
· 性质：
                  强制性：质量，安全
                  咨询性：进度，投资
监理制度的核心是，监理在质量/安全方面的工作主要是社会利益/公共利益的需要，不能受制于业主。 
· 第二章 有关监理的现行法律规章制度
· 《建筑法》 
· 《中华人民共和国安全生产法》 
· 《建设工程质量管理条例》
· 《建设工程安全生产管理条例》  
· 《建筑法》
第三十条　国家推行建筑工程监理制度。
          国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。 
第三十二条　建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑规模承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。
        需要重新界定公共利益/业主利益/承包商利益的边界
· 
· 西省建筑工程质量和建筑安全生产管理条例
      颁布时 间：2011年7月1日（修订）
      部       门：山西省人大
法律是游戏规则，基本要求是界定各方权利/义务的边界
· 第三条 建筑工程质量和建筑安全生产管理实行政府监管、属地管理、行业自律、企业负责、群众监督的原则。
· 建设单位的责任
·  
　　第十条 建设单位应当按照合同约定与勘察、设计、施工图审查、施工、工程监理、检测及其他与工程建设有关的单位和机构签订工程质量和安全生产责任书。

　  第十一条 建设单位应当依法将建筑工程施工图设计文件委托具有相应资质的施工图审查机构进行审查；未经审查或者审查不合格的，不得使用。

　　任何单位或者个人不得擅自修改经审查合格的施工图。确需修改的，由原勘察设计单位进行修改，并由建设单位将修改后的施工图送原施工图审查机构审查。


     有关结构（安全）/环保/节能方面，业主及设计单位无权擅自变更
· 第十二条 建设单位应当将安全防护文明施工措施费计入工程造价。安全防护文明施工措施费应当在开工前一次性足额支付施工单位，施工单位不得挪作他用。

　　建设单位不得随意改变工程造价或者合理工期。
安全及文明施工（环保），事涉及公共及社会利益，业主无权降低投资标准规模
· 第十三条 建设单位应当根据建筑工程的特点和技术要求，组织勘察、设计、施工、工程监理等与工程建设有关的单位和机构进行设计图纸会审；未经会审的，不得开工建设。
· 　　第十四条 投资额在三十万元以上或者建筑面积在三百平方米以上的建筑工程，建设单位应当在领取施工许可证前，向工程项目所在地设区的市或者县（市、区）住房和城乡建设行政主管部门提出建筑工程质量、安全生产监督申请，住房和城乡建设行政主管部门应当自受理之日起十日内办结建筑工程质量、安全监督手续。  建设单位办理建筑工程质量、安全监督手续，应当提交建筑工程质量监督注册申报书、建筑工程安全监督注册申报书，并提供注册申报书中所要求的相关资料。
· 　　
　第十五条 建设单位按照合同约定提供的建筑材料、建筑构配件和设备应当符合技术标准、设计文件和合同要求，并依法承担相应的质量和安全责任。

　　第十六条 建设单位收到建筑工程竣工报告之日起二十日内，应当组织勘察、设计、施工、工程监理、工程担保等单位进行验收和安全生产总结。

　　建筑工程经验收合格的，方可交付使用。
· 
    建设单位是一般工业/民用建筑项目竣工验收的组织者，参加方有业主、勘察、设计、施工、工程监理（图审、实验检测），即五方（七方）主体　
· 住宅工程在竣工验收前，建设单位应当组织施工、工程监理单位对其进行分户验收。
   建设单位交付的住宅工程应当向购买人提供住宅使用说明书、住宅质量保证书和分户验收证明书。
        在工程验收过程中，质量监督站是验收的监督者，基本职责是监督验收者的合法性，程序的合规性及国家强制标准的实施　　
· 　第十七条 建设单位应当在建筑工程竣工验收合格之日起十五日内，依法办理竣工验收备案手续，并及时将竣工决算和结算情况报工程项目所在地设区的市住房和城乡建设行政主管部门备案。
· 第二十二条 工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。总监理工程师的变更应当经建设单位同意，报工程项目所在地住房和城乡建设行政主管部门备案。

　　第二十三条 工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建筑工程质量和建筑安全生产承担监理责任，履行下列职责：

　　（一）制定质量、安全监理规划和质量、安全监理实施细则；

　　（二）审查施工单位的安全生产许可证、质量和安全生产责任体系及预防控制体系；

　　（三）审查施工单位的主要负责人、项目负责人、专职工程质量管理人员、专职安全生产管理人员的考核合格证及特种作业人员的建筑施工特种作业操作资格证；

　　（四）审查施工单位的应急救援预案和安全防护文明施工措施费使用情况；

　　（五）督促施工单位对建筑工程质量和安全生产隐患进行整改；情况严重的，责令暂时停止施工，并及时通报建设单位；对拒不整改或者不停止施工的，及时报告有关行政主管部门；

　　（六）对建筑工程拟使用的建筑材料、构配件、设备验收认可，对建设单位拨付工程款审核签字；

　　（七）按照国家有关规定及时进行隐蔽工程验收和工程阶段性验收；

　　（八）监督审查施工档案管理情况，并将监理档案移交建设单位；

· 　第二十四条 工程质量检测机构应当依法取得资质证书，在资质许可范围内进行检测，保证检测报告和数据的全面、真实、准确、可靠。

　　工程质量检测机构应当建立检测结果不合格项目台帐，将检测结果不合格情况，及时报告工程项目所在地住房和城乡建设行政主管部门。

· 　第二十六条 施工单位应当设立质量、安全生产管理机构，按照国家有关规定配备相应的专职质量、安全生产管理人员。

　施工单位主要负责人、项目负责人、专职工程质量管理人员、专职安全生产管理人员，应当取得考核合格证后方可任职，并在证书有效期延期前接受相关培训。

　　第二十七条 施工单位项目负责人对工程项目的质量和安全生产负责，项目负责人的变更应当经建设单位书面同意，报工程项目所在地住房和城乡建设行政主管部门备案。

　　项目负责人不得同时承担二个以上的建筑工程项目，不得委托他人代行职责。

　　第二十八条 施工单位负责项目管理的技术人员在建筑工程施工前，对安全施工的有关技术要求、重大危险源和应急处置措施，应当向施工作业人员作出书面详细说明，双方签字确认。

　　第二十九条 施工单位应当按照国家和省有关规定，建立健全企业内部教育培训制度，对管理人员和作业人员每年进行不少于二次的工程质量和安全培训。

　　第二十八条 施工单位负责项目管理的技术人员在建筑工程施工前，对安全施工的有关技术要求、重大危险源和应急处置措施，应当向施工作业人员作出书面详细说明，双方签字确认。
· 
· 　　第二十九条 施工单位应当按照国家和省有关规定，建立健全企业内部教育培训制度，对管理人员和作业人员每年进行不少于二次的工程质量和安全培训。
· 　第三十条 施工单位应当按照工程设计要求、工程建设技术标准和合同约定，对进场的建筑材料、建筑构配件、设备、防护用品和预拌混凝土等进行检查验收；

　工程设计、合同约定中明确由施工单位承担的检测内容，由施工单位委托有资质的检测机构进行检测。
       
      包括甲供材料，未经检查验收或者检查验收不合格的，不得使用。 
· 　第三十一条 安全防护用具、机械设备、施工机具及配件有下列情形之一的，施工单位不得使用：

　　（一）国家明令淘汰或者禁止使用的；

　　（二）超过制造厂家规定的使用年限的；

　　（三）经检验达不到安全技术标准规定的；

　　（四）没有完整安全技术档案的；

　　（五）没有齐全有效的安全保护装置的。

· 　第三十三条 下列建筑施工特种作业人员上岗作业，应当按照国家有关规定经过安全培训考核并取得资格证：

　　（一）建筑电工；

　　（二）建筑焊工；

　　（三）建筑施工现场内专用机动车辆司机；

　　（四）建筑架子工；

　　（五）建筑起重信号司索工；

　　（六）建筑起重机械司机；

　　（七）建筑起重机械安装拆卸工；

　　（八）高处作业吊篮安装拆卸工。
       特种作业人员与行业有关，不同的行业有不同种类的特种作业人员（特种工）
· 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》
· 住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号） 
· 危险性较大的分部分项工程概念
        是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。
· 危险性较大的分部分项工程
· 基坑支护、降水工程
　　开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程
· 土方开挖工程
　　开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程
· 模板工程及支撑体系
　　1）各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。
　　2）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
　　3）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系
· 危险性较大的分部分项工程
· 起重吊装及安装拆卸工程
　　1）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。
　　2）采用起重机械进行安装的工程。
　　3）起重机械设备自身的安装、拆卸
· 脚手架工程
　　1）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。
　　2）附着式整体和分片提升脚手架工程。
　　3）悬挑式脚手架工程。
　　4）吊篮脚手架工程。
　　5）自制卸料平台、移动操作平台工程。
　　6）新型及异型脚手架工程
· 拆除、爆破工程
　　1）建筑物、构筑物拆除工程。 
            2）采用爆破拆除的工程
· 需进行专家论证的分部分项工程专项施工方案
· 深基坑工程
　   开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
       开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程
· 模板工程及支撑体系
      工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。
      混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。
      承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。
· 需进行专家论证的分部分项工程专项施工方案
· 起重吊装及安装拆卸工程
      采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
       重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程
· 脚手架工程
       搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。
       提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。
       架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。
· 需进行专家论证的分部分项工程专项施工方案
拆除、爆破工程
·  采用爆破拆除的工程
·  码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程
·  可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程
·  文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。
· 需进行专家论证的分部分项工程专项施工方案
· 其它
         1）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
         2）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
         3）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。
         4）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。
         5) 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程
· 危险性较大的分部分项工程专项方案编制应当包括以下内容：
　　工程概况
　　编制依据
　　施工计划
　　施工工艺技术 
　　施工安全保证措施
　　劳动力计划
　　计算书及相关图纸。
· 专家组成员应当由5名组成。
· 参建各方的人员均不得以专家身份参加专家论证会。
· 专项方案经论证后，专家组应当提交论证报告
· 施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案，并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。
· 专项方案经论证后需做重大修改的，施工单位应当按照论证报告修改，并重新组织专家进行论证。
·  专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底
· 监理单位应当将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理实施细则。
 《建设工程监理规范》CB/T50319—2013 
· 1.0.3 实施建设工程监理前，建设单位应委托具有相应资质的工程监理单位，并以书面形式与工程监理监理单位订立建设工程监理合同，合同中应包括监理工作的范围、内容、服务期限和酬金，以及双方的义务、违约责任等相关条款。
· 1.0.4 工程开工前，建设单位应将工程监理单位的名称，监理的范围、内容和权限及总监理工程师的姓名书面通知施工单位。
· 1.0.5 在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动，应通过工程监理单位进行。
· 1.0.6 实施建设工程监理应遵循以下主要依据：
      1.法律法规及工程建设标准；
      2.建设工程勘察设计文件；
      3.建设工程监理合同及其他合同文件。
· 1.0.7 建设工程监理应实行总监理工程师负责制。
· 1.0.10 建设工程监理与相关服务活动，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
· 2.0.2 建设工程监理 
        工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
· 2.0.6 总监理工程师 
       由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
· 2.0.7 总监理工程师代表
        经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。
· 2.0.8 专业监理工程师
        由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。
· 2.0.9 监理员
        从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员。
· 2.0.10 监理规划
       项目监理机构全面开展建设工程监理工作的指导性文件。
· 2.0.11 监理实施细则
      针对某一专业或某一方面建设工程监理工作的操作性文件。
· 2.0.13 旁站
       项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动。
· 2.0.14 巡视
       项目监理机构对施工现场进行的定期或不定期的检查活动。
· 2.0.15 平行检查
     项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。
· 2.0.16 见证取样
      项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。
· 2.0.21 监理日志
        项目监理机构每日对建设工程监理工作及施工进展情况所做的记录。
· 2.0.22 监理月报
        项目监理机构每月向建设单位提交的建设工程监理工作及建设工程实施情况等分析总结报告。
· 2.0.23 设备监造
       项目监理机构按照建设工程监理合同和设备采购合同约定，对设备制造过程进行的监督检查活动。
· 2.0.24 监理文件资料
       工程监理单位在履行建设工程监理合同过程中形成或获取的，以一定形式记录、保存的文件资料。
· 3.1.2 项目监理机构的监理人员应由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，且专业配套、数量应满足建设工程监理工作需要，必要时可设总监理工程师代表。
· 3.1.3 工程监理单位在建设工程监理合同签订后，应及时将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知建设单位。
· 3.1.4 工程监理单位调换总监理工程师时，应征得建设单位书面同意；调换专业监理工程师时，总监理工程师应书面通知建设单位。
· 3.1.5 一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过三项。
· 3.1.6 施工现场监理工作全部完成或建设工程监理合同终止时，项目监理机构可撤离施工现场。
· 3.2.1 总监理工程师应履行下列职责：
          1.确定项目监理机构人员及其岗位职责。
          2.组织编制监理规划，审批监理实施细则。
          3.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作。
          4.组织召开监理例会。
          5.组织审核分包单位资格。
          6.组织审查施工组织设计、（专项）施工方案。
          7.审查开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令。
          8.组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。
          9.组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。
          10组织审查和处理工程变更。
          11.调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。
          12.组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料。
          13.审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。
          14.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。
          15.组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。
· 3.2.2 总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：
          1.组织编制监理规划，审批监理实施细则。
          2.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员。
          3.组织审查施工组织设计、（专项）施工方案。
          4.签发工程开工令、暂停令和复工令。
          5.签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。
           6.调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。
          7.审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。
          8.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。
· 3.2.3 专业监理工程师应履行下列职责：
         1.参与编制监理规划，负责编制监理实施细则。
         2.审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告。
         3.参与审核分包单位资格。
         4.指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况。
         5.检查进场的工程材料、构配件、设备的质量。
         6.验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程。
         7.处置发现的质量问题和安全事故隐患。
         8.进行工程计量。
         9.参与工程变更的审查和处理。
         10.组织编写监理日志，参与编写监理月报。
         11.收集、汇总、参与整理监理文件资料。
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· 3.2.4 监理员应履行下列职责：
        1.检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况。
       2.进行见证取样。
       3.复核工程计量有关数据。
       4.检查工序施工结果。
       5.发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。
· 3.3.1 建设单位应按建设工程监理合同约定，提供监理工作需要的办公、交通、通讯、生活等设施。
· 3.3.2 工程监理单位宜按建设工程监理合同约定，配备满足监理工作需要的检测设备和工器具。
· 4.2.1 监理规划可在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后由总监理工程师组织编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位。
· 4.2.2 监理规划编审应遵循下列程序：
        1.总监理工程师组织专业监理工程师编制。
        2.总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。
· 4.2.3 监理规划应包括下列主要内容：
       1.工程概况。
       2.监理工作范围、内容、目标。
       3.监理工作依据。
       4.监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责。
       5.监理工作制度。
       6.工程质量控制。
       7.工程造价控制。
       8.工程进度控制。
       9.安全生产管理的监理工作。
       10.合同与信息管理。
       11.组织协调。
       12.监理工作设施。
· 4.2.4 在实施建设工程监理过程中，实际情况或条件发生变化而需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师修改，并应经工程监理单位技术负责人批准后报建设单位。
· 4.3.1 对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，项目监理机构应编制监理实施细则。
· 4.3.2 监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制，并应报总监理工程师审批。
· 4.3.3 监理实施细则的编制应依据下列资料：
      1.监理规划。
      2.工程建设标准、工程设计文件。
      3.施工组织设计、（专项）施工方案。
· 4.3.4 监理实施细则应包括下列主要内容：
       1.专业工程特点。
       2.监理工作流程。
       3.监理工作要点。
      4.监理工作方法及措施。
· 4.3.5 在实施建设工程监理过程中，监理实施细则可根据实际情况进行补充、修改，并应经总监理工程师批准后实施。
· 5.1.3 工程开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，会议纪要应由项目监理机构负责整理；与会各方代表应会签。
· 5.1.4 项目监理机构应定期召开监理例会，并组织有关单位研究解决与监理相关的问题，项目监理机构可根据工程需要，主持或参加专题会议，解决监理工作范围内工程专项问题。
       监理例会以及由项目监理机构主持召开的专题会议的会议纪要，应由项目监理机构负责整理，与会各方代表应会签。
· 5.1.6 项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由总监理工程师签认后报建设单位。项目监理机构应要求施工单位按已批准的施工组织设计组织施工。施工组织设计需要调整时，项目监理机构应按程序重新审查。
       1.编审程序应符合相关规定。
       2.施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求。
       3.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要。
       4.安全技术措施应符合工程建设强制性标准。
       5.施工总平面布置应科学合理。
· 5.1.8 总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料；同时具备下列条件时，应由总监理工程师签署审查意见，并应报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令：
        1.设计交底和图纸会审已完成。
        2.施工组织设计已由总监理工程师签认。
        3.施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实。
        4.进场道路及水、电、通信等已满足开工条件。
· 5.1.10 分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表，专业监理工程师提出审查意见后，应由总监理工程师审核签认。
       分包单位资格审核应包括下列基本内容：
       1.营业执照、企业资质等级证书。
       2.安全生产许可文件。
       3.类似工程业绩。
       4.专职管理人员和特种作业人员的资格。
· 5.2.2 总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工方案，符合要求后予以签认。
        施工方案审查应包括下列基本内容：
        1.编审程序应符合相关规定。
        2.工程质量保证措施应符合有关标准。
· 5.2.4 专业监理工程师应审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性，必要时，应要求施工单位组织专题论证，审查合格后报总监理工程师签认。
· 5.2.5 专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，签署意见。专业监理工程师应对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行查验。
         施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，应包括下列内容：
       1.施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书。
       2.施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。
· 5.2.7 专业监理工程师应检查施工单位为本工程提供服务的试验室。
       试验室的检查应包括下列内容：
       1.试验室的资质等级及试验范围。
       2.法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明。
       3.试验室管理制度。
       4.试验人员资格证书。
· 5.2.9 项目监理机构应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件，应按有关规定、建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行见证取样、平行检验。
        项目监理机构对已进场经检验不合格的工程材料、构配件、设备，应要求施工单位限期将其撤出施工现场。
· 5.2.11 项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。
· 5.2.12 项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。巡视应包括下列主要内容：
       1.施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工。
       2.使用的工程材料、构配件和设备是否合格。
       3.施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。
      4.特种作业人员是否持证上岗。
· 5.2.13 项目监理机构应根据工程特点、专业要求，以及建设工程监理合同约定，对施工质量进行平行检验。
· 5.2.14 项目监理机构应对施工单位报验的隐蔽工程、检验批、分项工程和分部工程进行验收，对验收合格的应给予签认；对验收不合格的应拒绝签认，同时应要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。
        对已同意覆盖的工程隐蔽部位质量有疑问的，或发现施工单位私自覆盖工程隐蔽部位的，项目监理机构应要求施工单位对该隐蔽部位进行钻孔探测、剥离或其他方法进行重新检验。
· 5.2.18 项目监理机构应审查施工单位提交的单位工程竣工验收报审表及竣工资料，组织工程竣工预验收。存在问题的，应要求施工单位及时整改；合格的，总监理工程师应签认单位工程竣工验收报审表。
· 5.2.19 工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。
· 5.2.20 项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，对验收中提出的整改问题，应督促施工单位及时整改。工程质量符合要求的，总监理工程师应在工程竣工验收报告中签署意见。
· 5.5.1 项目监理机构应根据法律法规、工程建设强制性标准，履行建设工程安全生产管理的监理职责，并应将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入监理规划及监理实施细则。
· 5.5.2 项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。
· 5.5.3 项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报建设单位。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况，以及是否附具安全验算结果。项目监理机构应要求施工单位按已批准的专项施工方案组织施工。专项施工方案需要调整时，施工单位应按程序重新提交项目监理机构审查。
        专项施工方案审查应包括下列基本内容：
        1.编审程序应符合相关规定。
        2.安全技术措施应符合工程建设强制性标准。
· 6.2.2 项目监理机构发现下列情况之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：
       1.建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的。
       2.施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的。
       3.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的。
       4.施工单位违反工程建设强制性标准的。
        5.施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。
· 6.2.3 总监理工程师签发工程暂停令应事先征得建设单位同意，在紧急情况下未能事先报告的，应在事后及时向建设单位作出书面报告。
· 7.2.1 监理文件资料应包括下列主要内容
· 1.勘察设计文件、建设工程监理合同及其他合同文件。
· 2.监理规划、监理实施细则。
· 3.设计交底和图纸会审会议纪要。
· 4.施工组织设计、（专项）施工方案、施工进度计划报审文件资料。
· 5.分包单位资格报审文件资料。
· 6.施工控制测量成果报验文件资料。
· 7.总监理工程师任命书，工程开工令、暂停令、复工令，工程开工或复工报审文件资料。
· 8.工程材料、构配件、设备报验文件资料。
· 9.见证取样和平行检验文件资料。
· 10.工程质量检查报验资料及工程有关验收资料。
· 11.工程变更、费用索赔及工程延期文件资料。
· 12.工程计量、工程款支付文件资料。
· 13.监理通知单、工作联系单与监理报告。
· 14.第一次工地会议、监理例会、专题会议等会议纪要。
· 15.监理月报、监理日志、旁站记录。
· 16.工程质量或生产安全事故处理文件资料。
· 17.工程质量评估报告及竣工验收监理文件资料。
· 18.监理工作总结。
· 7.2.2 监理日志应包括下列主要内容：
· 1.天气和施工环境情况。
· 2.当日施工进展情况。
· 3.当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
· 4.当日存在的问题及处理情况。
· 5.其他有关事项。
· 7.2.3 监理月报应包括下列主要内容：
· 1.本月工程实施情况。
· 2.本月监理工作情况。
· 3.本月施工中存在的问题及处理情况。
· 4.下月监理工作重点。
· 7.2.4 监理工作总结应包括下列主要内容：
· 1.工程概况。
· 2.项目监理机构。
· 3.建设工程监理合同履行情况。
· 4.监理工作成效。
· 5.监理工作中发现的问题及处理情况。
· 6.说明和建议。
· 7.2.3 监理月报应包括下列主要内容
· 1.本月工程实施情况。
· 2.本月监理工作情况。
· 3.本月施工中存在的问题及处理情况。
· 4.下月监理工作重点。
· 7.2.4 监理工作总结应包括下列主要内容：
· 1.工程概况。
· 2.项目监理机构。
· 3.建设工程监理合同履行情况。
· 4.监理工作成效。
· 5.监理工作中发现的问题及处理情况。
· 6.说明和建议。
· 7.2.4 监理工作总结应包括下列主要内容：
     1.工程概况。
     2.项目监理机构。
     3.建设工程监理合同履行情况。
     4.监理工作成效。
     5.监理工作中发现的问题及处理情况。
     6.说明和建议。
· 《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）
· 为什么要了解熟悉《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）
· 是监理的依据之一
    《建设工程监理规范》CB/T50319—2013规定
      1.0.6  实施建设工程监理应遵循以下主要依据：
         1 法律法规及工程建设标准；
         2 建设工程勘察设计文件；
         3 建设工程监理合同及其他合同文件。 
· 是总监（代表）的日常工作之一
· 是提高监理工程师层次的必要
· 以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）
  替代《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）
· 性质和适用范围
· 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
· 
具有指导性
· 内容组成
· 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
· 1.1词语定义与解释
·  合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件。
       构成合同的文件包括；
· （1）合同协议书；
· （2）中标通知书（如果有）；
· （3）投标函及其附录（如果有）；
· （4）专用合同条款及其附件；
· （5）通用合同条款；
· （6）技术标准和要求；
· （7）图纸；
· （8）已标价工程量清单或预算书；
· （9）其他合同文件。 
         上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
        在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
· 1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。
· 1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
· 1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时 
· 1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。
· 1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
· 1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
· 1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。
· 1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
· 1.8严禁贿赂 
       承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。
· 1.10.4 超大件和超重件的运输
       由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
· 1.10.5 道路和桥梁的损坏责任
       因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
· 2. 发包人的义务
· 2.1 许可或批准 
       发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
· 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
· 2.4.3 提供基础资料
        发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
    按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。
· 2.5 资金来源证明及支付担保 
        除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
     除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
· 3.1 承包人的一般义务
· （1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
· （2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
· （3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
· （4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
· （5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
· （6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
· （7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
· （8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
· （9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
· （10）应履行的其他义务。
· 关于项目经理的约定
· 项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。
· 项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。
· 项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。
· 项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
· 3.7 履约担保 
    发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
· 4.1监理人的一般规定 
· 工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。
· 除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。
· 4.2监理人员 
· 监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。
· 监理人在的办公场所、生活场所
· 除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。
· 4.3监理人的指示 
         监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。
    监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。
        监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
· 关于承包人对监理指示的拒绝
· 承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。
· 监理工程师的特殊权利
· 4.4 商定或确定 
    合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。
    总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
· 5.3.3 重新检查
    承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
· 5.3.4 承包人私自覆盖
    承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
· 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 
· 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
· 需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。
· 在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。
· 经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
· 需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。
· 在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。
· 经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
· 6.1.6 安全文明施工费
     安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。
     承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。
         
· 关于安全文明施工费的预付
    发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。
    发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
· 7.1.1 施工组织设计的内容
     施工组织设计应包含以下内容：
· （1）施工方案； 
· （2）施工现场平面布置图；
· （3）施工进度计划和保证措施； 
· （4）劳动力及材料供应计划；
· （5）施工机械设备的选用；
· （6）质量保证体系及措施；
· （7）安全生产、文明施工措施；
· （8）环境保护、成本控制措施；
· （9）合同当事人约定的其他内容。
         
     发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
    在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 
（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；
（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
（7）专用合同条款中约定的其他情形。
7.8.6 暂停施工持续56天以上
     因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
    监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。
     暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。
8.1发包人供应材料与工程设备 
    发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
    发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
       
     合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
材料单价调整
合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
12.2.1预付款的支付
     预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。
     发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
12.2.2 预付款担保
     发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。
13.2.1竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。
（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
13.2.3竣工日期
    工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；
     因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；
     工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
13.6.1 竣工退场
颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：
（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。
施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。
13.6.2 地表还原
承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
竣工付款
     除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。
        发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；
        逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
工程保修
15.1 工程保修的原则 
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
15.2 缺陷责任期 
15.2.1 缺陷责任期自实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
15.3 质量保证金 
经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
承包人提供质量保证金有以下三种方式：
（1）质量保证金保函； 
（2）相应比例的工程款；
（3）双方约定的其他方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。
质量保证金
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
    承包人提供质量保证金有以下三种方式：
     （1）质量保证金保函； 
     （2）相应比例的工程款；
     （3）双方约定的其他方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。
质量保证金的扣留
发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的5%，如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。
15.4.1保修责任
      工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
       发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
           
16.1.2 发包人违约的责任
    发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
     发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.2.2 承包人违约的责任
    承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认 
    不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
17.3 不可抗力后果的承担
由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
关于索赔
19.1 
    应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；
         未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
20. 争议解决
和解 
调解 
争议评审
仲裁或诉讼 
关于争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 
除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。
20.3.3 争议评审小组决定的效力
    争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
    任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
第五条　建设单位项目负责人对工程质量承担全面责任，不得违法发包、肢解发包，不得以任何理由要求勘察、设计、施工、监理单位违反法律法规和工程建设标准，降低工程质量，其违法违规或不当行为造成工程质量事故或质量问题应当承担责任。
　　勘察、设计单位项目负责人应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。
　　施工单位项目经理应当按照经审查合格的施工图设计文件和施工技术标准进行施工，对因施工导致的工程质量事故或质量问题承担责任。
　　监理单位总监理工程师应当按照法律法规、有关技术标准、设计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量承担监理责任。
　
第六条　符合下列情形之一的，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门应当依法追究项目负责人的质量终身责任：
       1.发生工程质量事故；
       2.发生投诉、举报、群体性事件、媒体报道并造成恶劣社会影响的严重工程质量问题；
       3.由于勘察、设计或施工原因造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用；
      4.存在其他需追究责任的违法违规行为。
第七条　工程质量终身责任实行书面承诺和竣工后永久性标牌等制度。
　　第八条　项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人授权书，报工程质量监督机构备案。
　　第九条　建筑工程竣工验收合格后，建设单位应当在建筑物明显部位设置永久性标牌，载明建设、勘察、设计、施工、监理单位名称和项目负责人姓名。
　　
第十条　建设单位应当建立建筑工程各方主体项目负责人质量终身责任信息档案，工程竣工验收合格后移交城建档案管理部门。项目负责人质量终身责任信息档案包括下列内容：
      1.建设、勘察、设计、施工、监理单位项目负责人姓名，身份证号码，执业资格，所在单位，变更情况等；
      2.建设、勘察、设计、施工、监理单位项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书；
      3.法定代表人授权书。
第十一条　发生本办法第六条所列情形之一的，对建设单位项目负责人按以下方式进行责任追究：
       1.项目负责人为国家公职人员的，将其违法违规行为告知其上级主管部门及纪检监察部门，并建议对项目负责人给予相应的行政、纪律处分；
       2.构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；
       3.处单位罚款数额5％以上10％以下的罚款；
       4.向社会公布曝光。
　
　第十二条　发生本办法第六条所列情形之一的，对勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人按以下方式进行责任追究：
       1.项目负责人为注册建筑师、勘察设计注册工程师的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册；
      2.构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；
      3.处单位罚款数额5％以上10％以下的罚款；
      4.向社会公布曝光。
　　
　第十三条　发生本办法第六条所列情形之一的，对施工单位项目经理按以下方式进行责任追究：
       1.项目经理为相关注册执业人员的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册；
       2.构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；
       3.处单位罚款数额5％以上10％以下的罚款；
       4.向社会公布曝光。
　　
　第十四条　发生本办法第六条所列情形之一的，对监理单位总监理工程师按以下方式进行责任追究：
       1.责令停止注册监理工程师执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册；
       2.构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；
       3.处单位罚款数额5％以上10％以下的罚款；
       4.向社会公布曝光。
第十五条　住房城乡建设主管部门应当及时公布项目负责人质量责任追究情况，将其违法违规等不良行为及处罚结果记入个人信用档案，给予信用惩戒。
　　鼓励住房城乡建设主管部门向社会公开项目负责人终身质量责任承诺等质量责任信息。
　
第十六条　项目负责人因调动工作等原因离开原单位后，被发现在原单位工作期间违反国家法律法规、工程建设标准及有关规定，造成所负责项目发生工程质量事故或严重质量问题的，仍应按本办法第十一条、第十二条、第十三条、第十四条规定依法追究相应责任。
　　项目负责人已退休的，被发现在工作期间违反国家法律法规、工程建设标准及有关规定，造成所负责项目发生工程质量事故或严重质量问题的，仍应按本办法第十一条、第十二条、第十三条、第十四条规定依法追究相应责任，且不得返聘从事相关技术工作。项目负责人为国家公职人员的，根据其承担责任依法应当给予降级、撤职、开除处分的，按照规定相应降低或取消其享受的待遇
第十七条　工程质量事故或严重质量问题相关责任单位已被撤销、注销、吊销营业执照或者宣告破产的，仍应按本办法第十一条、第十二条、第十三条、第十四条规定依法追究项目负责人的责任。
　　第十八条　违反法律法规规定，造成工程质量事故或严重质量问题的，除依照本办法规定追究项目负责人终身责任外，还应依法追究相关责任单位和责任人员的责任。
《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》
中华人民共和国住房和城乡建设部（建质[2013]171号）　2013年12月2日
《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》（建建[2000]142号）同时废止。 
工程竣工验收由建设单位负责组织实施。
　
　第五条　工程符合下列要求方可进行竣工验收：
　　（一）完成工程设计和合同约定的各项内容。
　　（二）施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 
　　（三）对于委托监理的工程项目，监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。
　　（四）勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。
　　（五）有完整的技术档案和施工管理资料。
　　（六）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料。
　　（七）建设单位已按合同约定支付工程款。
　　（八）有施工单位签署的工程质量保修书。
　　（九）对于住宅工程，进行分户验收并验收合格，建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》。
　　（十）建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。
　　（十一）法律、法规规定的其他条件。 
第六条　工程竣工验收应当按以下程序进行：
　　（一）工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。 
　　（二）建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组，制定验收方案。对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组。
　　（三）建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。
　　（四）建设单位组织工程竣工验收。
　　1.建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；
　　2.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
　　3.实地查验工程质量；
　　4.对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。
　　参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。
　
第七条　工程竣工验收合格后，建设单位应当及时提出工程竣工验收报告。工程竣工验收报告主要包括工程概况，建设单位执行基本建设程序情况，对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价，工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式，工程竣工验收意见等内容。
　　工程竣工验收报告还应附有下列文件：
　　（一）施工许可证。
　　（二）施工图设计文件审查意见。
　　（三）本规定第五条（二）、（三）、（四）、（八）项规定的文件。
　　（四）验收组人员签署的工程竣工验收意见。
　　（五）法规、规章规定的其他有关文件。
谢    谢  !
          通讯地址： （030006）山西建筑职业技术学院 土木工程系  赵来彬
             Tel:   13753149899
             Email:   SXZLB@163.com
建筑节能工程内容
依据《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007 )，建筑节能工程内容有：
          1. 墙体节能工程
          2.幕墙节能工程
           3.门窗节能工程
           4.屋面节能工程
           5.地面节能工程
           6.采暖节能工程
           7.通风与空调工程
           8.空调与采暖系统冷热源及管网节能工程
           9.配电与照明节能工程


《建筑节能门窗应用技术规程》   DBJ04—246—2006
2006—03—01实施 山西省建设厅
4.1.8建筑外门、外窗应采用中空玻璃（不包括封闭阳台的外窗）。
4.1.9建筑外窗宜为内平开开启形式，中高层、高层住宅建筑严禁使用外平开窗。
4.4.3建筑外窗在下列部位使用时必须设计安全玻璃：
        倾斜窗；
        单块大于1.5m2的玻璃；
        易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位；
        住宅落地窗距地面900mm，公共建筑800mm以内。
4.5.2门窗设计试验验证
门窗批量生产前，应对高度大于1.8m的外窗、单扇宽度大于1.0m的外门进行试验验证：
1抗风压性；
2气密性；
3水密性；
4保温性；
5空气隔声性；
6反复启闭性。
说明：中空玻璃的空气厚度最佳值在12~18mm之间，目前多在9mm。
《建筑安全玻璃管理规定》
实施时间
        2003.12.04
颁布部门
          国家发展和改革委员会
　　建 设 部
　　国家质量监督检验检疫总局
　　国家工商行政管理总局
适用
安全玻璃的生产、流通、使用和安装管理
第六条 建筑物需要以玻璃作为建筑材料的下列部位必须使用安全玻璃:
　　(—) 7层及7层以上建筑物外开窗；
　　(二) 面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗；
　　(三) 幕墙（全玻幕除外）；
　　(四) 倾斜装配窗、各类天棚（含天窗、采光顶）、吊顶；
　　(五) 观光电梯及其外围护；
　　(六) 室内隔断、浴室围护和屏风；
　　(七) 楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内拦板；
　　(八) 用于承受行人行走的地面板；
　　(九) 水族馆和游泳池的观察窗、观察孔；
　　(十) 公共建筑物的出入口、门厅等部位；
　　(十一)易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位。
《建筑材料燃烧性能分级方法》 GB8624-1997
颁布部门
      国家技术监督局
建筑材料燃烧性能的级别和名称

        A                  不燃材料
        B1                 难燃材料
        B2                 可燃材料
        B3                 易燃材料
《建筑材料及制品燃烧性能分级》    GB 8624—2006
本标准是对GB 8624—1997《建筑材料燃烧性能分级方法》的修订。
本标准代替 GB 8624—1997。本次修订是修改采用欧盟标准 EN 13501-1：2002《建筑制品和构件的火灾分级 第一部分：用对火反应试验数据的分级》（英文版）。其与EN 13501-1：2002的主要差异在于本标准除了全部采用EN 13501-1：2002规定的试验方法和等级划分外，对部分级别还规定了附加燃烧生成物的毒性试验要求。
《建筑材料及制品燃烧性能分级》    GB 8624—2006
本标准与 GB 8624—1997相比有重大变化，其主要变化如下：
－在标准中对铺地材料和管道隔热材料的燃烧性能分级作了单独规定，燃烧性能等级由下标fl和L来分别区分；
—对材料燃烧性能级别的划分由A级（匀质材料）、A级（复合夹芯材料）、B1、B2和B3五个级别改为A1、A2、B、C、D、E、F或A1fl、A2 fl、B fl、C fl、D fl、E fl 、F fl七个级别；
—对材料燃烧性能级别判定所用的试验方法以及判据有大的变化，特别是考虑了燃烧的热值、火灾发展速率、烟气产生率等燃烧特性要素；
—燃烧性能分级适用的材料范围有所变化，对原标准规定的部分特定用途的材料，如窗帘幕布类纺织物、电线电缆套管类塑料材料的分级不再包括。
  本标准的附录C为规范性附录，附录A、附录B为资料性附录。
  本标准由中华人民共和国公安部提出。 
《建筑材料及制品燃烧性能分级》    GB 8624—2006
—对材料燃烧性能级别判定所用的试验方法以及判据有大的变化，特别是考虑了燃烧的热值、火灾发展速率、烟气产生率等燃烧特性要素；
—燃烧性能分级适用的材料范围有所变化，对原标准规定的部分特定用途的材料，如窗帘幕布类纺织物、电线电缆套管类塑料材料的分级不再包括。
  本标准的附录C为规范性附录，附录A、附录B为资料性附录。
    本标准由中华人民共和国公安部提出。 
《建筑材料及制品燃烧性能分级》    GB 8624—2006
旧概念    对燃烧特性理解是单纯的火焰传播和蔓延速度
新思想    材料燃烧特性还包括：
               燃烧热释放速率
               燃烧热释放量
               燃烧烟密度
               燃烧产物毒性等参数 
3.2  符号与缩写
△T         温升[K]
△m         质量损失率[%]
Fs                    燃烧长度[mm]
FIGRA       用于分级的燃烧增长率指数
FIGRA0.2MJ     总放热量门槛值为0.2MJ的燃烧增长率指数
FIGRA0.4MJ        总放热量门槛值为0.4MJ的燃烧增长率指数
LFS         火焰横向蔓延长度[m]
PCS         总热值[MJ/kg 或 MJ/m2]
PCI         净热值[MJ/kg 或 MJ/m2]
SMOGRA      烟气生成速率
tf                    持续燃烧时间[s]
THR600s       时间为600s时的总放热量[MJ]
TSP600s        时间为600s时总烟气产生量[m2] 
CF          临界热辐射通量[kW/m2]
m′         由试验方法中规定的最少数量的试验获取的一组连续参数结果的平均值
m           按7.3中规定程序获取的一组连续参数结果的平均值，其用于燃烧性能分级
C           材料产烟浓度[mg/l]
Y           材料产烟率[%]。
防火等级 A1
△T≤30℃，且
△m≤50%，且
tf=0（无持续燃烧）

PCS≤2.0MJ/kg (2)(2a) 且
PCS≤1.4MJ/m2 (3) 且
PCS≤2.0MJ/kg (4)
防火等级 A2
△T≤50℃，且
△m≤50%，且
tf≤20 sPCS≤3.0MJ/kg (1) 且
PCS≤4.0MJ/kg (2) 且
PCS≤4.0MJ/m2 (3) 且
PCS≤3.0MJ/kg (FIGRA≤120W/s 且
LFS＜试样边缘 且
THR600s≤7.5MJ
外墙外保温系统需明确的几个问题
保温系统的概念
         保温系统包括：
         保温材料；
         砂浆，如：表面抗裂砂浆、界面砂浆、   面砖胶粘剂、面砖勾缝料；
         增强材料：耐碱网布、锚栓。
        即：一个保温系统，各部分共同配合，才能够完成外墙外保温的功能。
保温系统应满足的技术指标
· 保温装饰板系统有5项
   耐候性、拉伸粘结强度、单点锚固力、热阻、水蒸气透过性能
· 抹灰类系统基本性能有8项
   热阻（即保温性能）
   耐候性（耐久性）
   抗风压值
   抗冲击强度
   吸水量
   水蒸气透过湿流密度
   耐冻融性
   不透水性
        
   保温系统同时还应该具有一定的防火性能要求
外保温系统型式检验报告
热阻
抗风荷载性能
抗冲击性
吸水量
耐冻融性能
抹面层不透水性
保护层
水蒸气渗透阻
       
     说明：型式检验报告有效期为2年，应该由提供保温系统的厂家来完成、实施
外墙外保温系统的耐久年限
外保温系统在正确使用和正常维护的条件下，至少应在25年内使用期内保持完好
     以前，对于一种新材料或新构造系统，往往是通过搞试点建筑的方法进行考验，认为经过一个冬季和夏季不出现问题，即可通过鉴定。而25年的耐久年限要求系统能够经受住周期性热湿和热冷气候条件的长期作用。通过搞试点建筑的方法难以在短期内判断外保温系统是否满足长期使用要求。
外保温系统的施工验收（一）
 分项工程应以每500～1000㎡划分为一个检验批，不足500㎡也应划分为一个检验批；每个检验批每100㎡应至少抽查一处，每处不得小于10㎡。
                    —— 《外墙外保温工程技术规程》
                                                JGJ 144—2004
外保温系统的施工验收（二）
主控项目的验收应符合下列规定：
      1、外保温系统及主要组成材料性能应符合本规程要求。
           检查方法：检查型式检验报告和进场复检报告。
      2、保温层厚度应符合设计要求。
           检查方法：插针法检查。
      3、EPS板薄抹灰系统EPS板粘结面积应符合本规程要求。
          检查方法：现场测量。
      4、无网现浇系统粘结强度应符合本规程要求。
         
外保温系统的施工验收（三）
外墙保温工程竣工验收应提交下列文件：
    外保温系统的设计文件、图纸会审、设计变更和洽商记录；
    施工方案和施工工艺；
       外保温系统的型式检验报告及其主要组成材料的产品合格证、出厂检验报告、进场复检报告和现场验收记录；
    施工技术交底；
       施工工艺记录及施工质量检验记录；
保温砂浆相关问题
保温砂浆施工普遍存在的问题
      配合比不准确，胶凝材料多、轻质保温颗粒偏少
      厚度不够
厚度合格标准
     实测厚度平均值达到设计厚度95%；
     实测厚度最小值达到设计厚度90%。
      十一五期间，建设部将保温砂浆工艺列入淘汰目录；2012.03.19建设部发布1338号公告，又将保温砂浆列入可以使用的目录
外墙外保温施工注意事项
温度
       夏季应避免阳光暴晒；
       外保温工程施工期间以及完工后24h内，基层及环境空气温度不应低于5℃。
刮风
       在5级以上大风天气和雨天不得施工。 
《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公通字[2009]46号
实施时间 
     2009.09.25
· 适用于民用建筑外保温系统及外墙装饰
· 保温材料燃烧性能不应低于B2级
· 住宅建筑外保温
· 高度≥100m，         A级，     无防火隔离带
· 100m＞高度≥60m，不应低于B2级，当B2级时每层设置 
· 60m＞高度≥24m， 不应低于B2级，当B2级时每两层设置
· 高度＜ 24m ，      不应低于B2级，当B2级时每三层设置
· 其他民用建筑外保温
· 高度≥50m，          A级，     无防火隔离带
· 50m＞高度≥24m， A级或B1级，   当B1级时每两层设置 
· 高度＜ 24m ，      不应低于B2级，当B2级时每层设置
《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公通字[2009]46号
· 防护层
· 不燃或难燃材料
· 将保温材料完全覆盖
· 厚度3-6mm 
基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间，应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
    防火隔离带
· 沿楼板位置设置
· A级保温材料
· 宽度（高度）不小于300mm
· 全面积粘贴
· 当采用可燃保温材料时，不宜采用面砖
《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公通字[2009]46号
· 幕墙
· 高度≥24m，  A级，    无防火隔离带
· 24m＜高度，A级或B1级，当B1级时每层设置
· 不燃材料作防护层，将保温材料完全覆盖，厚度不小于3mm 
· 幕墙与基层墙体间的空间，每层楼板处采用防火封堵材料封堵
· 屋顶
· 不燃体建筑B2级保温材料，其他建筑B1级
· 屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层，应采用宽度（高度）不小于500mm的A级保温材料设置水平防火隔离带（外墙外保温） 
· 屋顶防水层或可燃保温层应采用不燃材料进行覆盖 
· 金属夹芯复合板材 
· 用于临时性居住建筑的金属夹芯复合板材，其芯材应采用不燃或难燃保温材料
《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公通字[2009]46号
· 施工
· 保温材料进场后，应远离火源。露天存放时，应采用不燃材料完全覆盖。
· 需要采取防火构造措施的外保温材料，其防火隔离带的施工应与保温材料的施工同步进行 
· 可燃、难燃保温材料的施工应分区段进行，各区段应保持足够的防火间距，并宜做到边固定保温材料边涂抹防护层。未涂抹防护层的外保温材料高度不应超过3层。 
· 幕墙的支撑构件和空调机等设施的支撑构件，其电焊等工序应在保温材料铺设前进行。确需在保温材料铺设后进行的，应在电焊部位的周围及底部铺设防火毯等防火保护措施。 
· 不得直接在可燃保温材料上进行防水材料的热熔、热粘结法施工。 
· 施工用照明等高温设备靠近可燃保温材料时，应采取可靠的防火保护措施。  
· 聚氨酯等保温材料进行现场发泡作业时，应避开高温环境。施工工艺、工具及服装等应采取防静电措施。 
· 施工现场应设置室内外临时消火栓系统，并满足施工现场火灾扑救的消防供水要求。 
· 外保温工程施工作业工位应配备足够的消防灭火器材。 
《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公通字[2009]46号
· 外保温日常使用
· 与外墙和屋顶相贴邻的竖井、凹槽、平台等， 不应堆放可燃物。
· 火源、热源等火灾危险源与外墙、 屋顶应保持一定的安全距离，并应加强对火源、热源的管理。 
· 不宜在采用外保温材料的墙面和屋顶上进行焊接、钻孔等施工作业。确需施工作业的，应采取可靠的防火保护措施，并应在施工完成后，及时将裸露的外保温材料进行防护处理。 
· 电气线路不应穿过可燃外保温材料。确需穿过时，应采取穿管等防火保护措施。 
9、公消[2011]65号 
· 《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》，发文单位：公安部消防局
· 将民用建筑外保温材料纳入建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查范围。 
· 在新标准发布前，从严执行《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》（公通字[2009]46号）第二条规定，民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级的材料。
· 加强民用建筑外保温材料的消防监督管理。2011年3月15日起，各地受理的建设工程消防设计审核和消防验收申报项目，应严格执行本通知要求。  
· 对已经审批同意的在建工程，如建筑外保温采用易燃、可燃材料的，应提请政府组织有关主管部门督促建设单位拆除易燃、可燃保温材料； 
· 对已经审批同意但尚未开工的建设工程，建筑外保温采用易燃、可燃材料的，应督促建设单位更改设计、选用不燃材料，重新报审。 
《关于发布墙体保温系统与墙体材料推广应用和限制、禁止使用技术的公告》 
发布
     中华人民共和国住房和城乡建设部
　     2012年03月29日　　　　　　　　　    第1338号
《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术公告（第一批）》中有与本《技术公告》不一致的，按本《技术公告》执行 
推广使用的几个墙体保温系统
外墙外保温系统
外墙内保温系统
外墙自保温系统
外墙复合保温系统

推广使用的几个墙体保温系统
外墙外保温系统
   模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统
   硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统
   现场喷涂硬泡聚氨酯龙骨干挂饰面外墙外保温系统 
   保温装饰复合板外墙外保温系统 
   轻质干挂板外墙装饰保温复合系统 
推广使用的几个墙体保温系统
外墙内保温系统
     挤塑聚苯乙烯石膏复合板外墙内保温系统 
外墙自保温系统
     薄层砌筑蒸压加气混凝土砌块外墙保温系统 
外墙复合保温系统
      玻化微珠保温砂浆外墙保温系统  
      外模内置硬泡聚氨酯板现浇混凝土外墙复合保温系统 
      钢筋混凝土保温复合墙体系统 
推广使用的几个墙体保温系统中的几个问题
防火等级
       不低于B2级；       
胶粘剂、抹面胶浆与板拉伸粘结强度
        ≥0.10MPa；
胶粘剂与板拉伸粘贴面积 
       ≥40%；
导热系数、强度、表观密度
         因材料而异 
推广使用的墙体材料 
板材
    轻集料混凝土轻质墙板
    纤维增强无石棉蒸压硅酸钙板 
    石膏空心条板 
    蒸压加气混凝土板 
块材
    模塑聚苯乙烯复合保温混凝土空心砌块 
    非粘土烧结保温砌块 
    非粘土陶粒混凝土小型空心砌块
    再生骨料砌块（砖） 
     蒸养混凝土多孔砖 
     非粘土烧结多孔/空心砖 
     非粘土烧结多孔/空心砖 
     蒸压灰砂多孔砖
配套材料
      建筑外墙隔热涂料 
      合成树脂幕墙 
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